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Mehr Erfolg durch professionelles Zeit- und Terminmanagement

Effizientes Zeitmanagement und realistische Terminplanung sind nicht nur der Schlissel
fur wirtschaftlichen Erfolg, sondern schaffen auch individuellen Freiraum und verringern
den zeitbasierten Stress in Projekten.

In der Bauwirtschaft kann niemand ohne professionelles Zeitmanagement und
Terminplanung auskommen. Aufbauend auf traditionellen Grundlagen und Methoden
fuhrt der Leitfaden in die IT-unterstiitze Planung von Terminen und Ablaufen. Dabei
unterstiitzen Praxisbeispiele, Checklisten, Fehlerlisten sowie Dos und Don'ts die
Leser:innen bei ihrer téglichen Arbeit und einer professionellen Terminplanung.
34,00 €
31,78 € (zzgl. MwSt.)
Darliber hinaus werden die Zusammenhé&nge von Leistung, Kosten und Terminen in
Projekten umfassend und praxisnah anhand einer Vielzahl von Abbildungen und Lieferfrist: bis zu 10 Tage
Tabellen dargestellt.
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